

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Горельская СОШ»

Е.И. Колодина

Приказ от 20.03.2023 №146



**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию
Центра образования естественно–научной и технологической
направленности «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
1. Организационные мероприятия по созданию Центра роста				
1.1	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - Издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Директор школы	Приказ директора школы о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	март 2023
1.2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центров	Директор школы	Приказ директора школы	март 2023
1.3	Создание Интернет странички на сайте школы	Учитель информатики	Страничка на сайте	май 2023
1.4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Директор школы	Приказ директора школы	март 2023
1.5	Согласование типового проекта зонирования Центра			март 2023
1.6	Анализ и подбор кадрового состава Центра			март 2023
2. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»				
2.1	Формирование штатного расписания Центра	Руководитель Центра	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	март 2023
2.2	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации	Руководитель Центра	Свидетельство о повышении квалификации	апрель 2023
2.3	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации	Руководитель Центра	Приказ директора школы о направлении в командировку	по плану

	мероприятий по созданию Центра			
3. Закупка, доставка и наладка оборудования				
3.1	Согласование перечня оборудования Центра	Директор школы	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Январь 2023
3.2	Подготовка Технического задания	Директор школы	Техническое задание	февраль 2023
3.3	Подготовка помещений Центров в МБОУ «Горельская СОШ для размещения оборудования в соответствии с брендбуком	Директор школы		Январь-март 2023
4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Педагог-организатор	План работы	Май 2023
5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Педагог-организатор	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август - сентябрь 2023
6.	Открытие Центра в единый день открытия	Директор школы	Информационное освещение в СМИ	01.09.2023
7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра	Отчет директора школы	Ежемесячно