

УТВЕРЖДАЮ  
 приказ от 16.02.2022 № 62  
 директор МБОУ «Горельская  
 СОШ»

\_\_\_\_\_ Е.И.  
 Колодина

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию  
 Центра образования естественно – научной и технологической  
 направленности «Точка роста»  
 на базе филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с.Сурава**

№ п\п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
<b>1. Организационные мероприятия по созданию Центра роста</b>				
1.1	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - Издание приказа о создании Центра; - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; - назначение <b>руководителя</b> Центра; - утверждение комплекса мер ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Директор школы	Приказ директора школы о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	февраль 2022
1.2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центров	Директор школы	Приказ директора школы	февраль 2022
1.3	Создание Интернет странички на сайте школы	Учитель информатики	Страничка на сайте	май 2022
1.4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Январь-май 2022
1.5	Согласование типового проекта зонирования Центра			Январь-май 2022

1.6	Анализ и подбор кадрового состава Центра			Январь-май 2022
<b>2. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»</b>				
2.1	Формирование <b>штатного расписания</b> Центра	Руководитель Центра	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	февраль 2022
2.2	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе	Руководитель Центра	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель - июнь 2022
2.3	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Руководитель Центра	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
<b>3. Закупка, доставка и наладка оборудования</b>				
3.1	Согласование перечня оборудования Центра	Директор школы	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май - август 2022
3.2	Подготовка Технического задания	Директор школы	Техническое задание	февраль 2022
3.3	Подготовка помещений Центров в филиале МБОУ «Горельская СОШ» в с.Сурава для размещения оборудования в соответствии с брендбуком	Директор школы		Май - август 2022
4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Педагог-организатор	План работы	Май 2022
5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Педагог-организатор	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август - сентябрь 2022
6.	Открытие Центра	Директор школы	Информационное освещение в СМИ	01.09.2022
7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра	Отчет	Ежемесячно