

План (дорожная карта) действий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе филиала МБОУ «Горельская СОШ» на 2022 год

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Создание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с. Черняное	Приказ о создании Центра на базе филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с. Черняное Утверждение Положения о деятельности Центра	Февраль 2022
2	Согласование перечня оборудования Центра	Утверждение перечня	Февраль-Апрель 2022
3	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов)	Смета	Май 2022
4	1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации	Май-июнь 2022
5	Закупка, доставка и наладка оборудования: - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Региональный координатор. Муниципальные контракты (договора) на проведение ремонта	Март-июль 2022
6	Актуализация рабочих программ во химии, физике, биологии, информатики, программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования	Рабочие программы по предметам	Август 2022
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь 2022
8	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022